

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п / п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 г	Приказ МБОУ «СОШ №12» о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Таскаева М.А
2	Разработка и утверждение муниципального Плана (дорожной карты) мероприятий перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027 годы	Октябрь 2021 года	План (дорожная карта) мероприятий перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027	Таскаева М.А
3	Изучение федеральных и региональных документов, инструктивно-методических писем	Весь период	Создание пакета федеральных и региональных документов, школьных инструктивно-методических писем	Заместители директора
4	Создание условий для сопровождения перехода ОО на новые ФГОС НОО и ООО	Весь период	Корректировка плана работы школы	Заместители директора
5	Организация мониторинга реализации перехода ОО на новые ФГОС НОО и ООО:			Заместители директора

5.1	самооценка готовности МБОУ «СОШ №12» к переходу на ФГОС НОО и ООО;	до 01 декабря 2021 г, 01 февраля 2022 г, 01 апреля 2022 г, 01 июня 2022 г	Карта оценки ОО по переходу на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО, Аналитические материалы, локальные-нормативные акты
5.2	подготовка МБОУ «СОШ №12» нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС 2021	До 30.06.2022	
5.3	разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО;	До 01.08.2022	
5.4	разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО;	До 01.08.2022	
5.5	разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год;	До 01.08.2022	
5.6	разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного	До 01.08.2022	

	плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			
5.7	внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:	До 01.09.2022		
2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	октябрь 2021	План методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Небоженко С.А., заместитель директора по УВР
7	Корректировка плана методической работы, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План методической работы, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Небоженко С.А., заместитель директора по УВР
8	Обеспечение методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Методическая поддержка педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа
3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
9	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Информационная справка	Небоженко С.А., заместитель директора по УВР
10	Диагностика образовательных потребностей и	ежегодно в течение	Аналитическая справка	

	профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	всего периода		Заместители директора
11	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Небоженко С.А., заместитель директора по УВР
4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
12	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Протоколы родительских собраний	Конакова И.А., заместитель директора по ВР
13	Размещения на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода		Ланг М.А., заместитель директора по УВР
5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
14	Анализ материально-технического обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода (с января 2022)	Информационная справка	Саржина О.С., заместитель директора по АХЧ
15	Анализ доступности получения образования разными категориями учащихся	В течение всего периода (с января 2022)	Информационная справка	Лукошкина Н.А., заместитель директора по БОП